

R. H. Labida
Teikite
Tarybai
2019-08-21



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Utenio a. 4, 28503 Utena.

Tel. (8 389) 61 620, faks. (8 389) 61 615, el. p. info@utena.lt, www.utena.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710442

Utenos rajono savivaldybės merui

2019-08-22 Nr. (6.23)VO-1246

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-169 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos planu, teikiame Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus parengtą informaciją apie Utenos pramonės parko kūrimo eigą.

PRIDEDAMA. Informacija, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis

Romualda Serbentienė, tel. (8 389) 64 049, el. p. romualda.serbentiene@utena.lt

INFORMACIJA APIE UTENOS PRAMONĖS PARKO KŪRIMO EIGĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 9¹ straipsnio 2 dalimi, 2018 m. rugsėjo 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ inicijavo Utenos pramonės parko steigimą. Utenos pramonės parkas planuojamas steigti 22 ha ploto teritorijoje, kuri yra nevientisa, tačiau yra suformuoti valstybiniai žemės sklypai adresais: Pramonės g. 20, Aukštaičių g. 16 ir Ribnikų g. 4.

Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 5 d. pateikė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau - Ministerija) raštą Nr. (3.11)S – 2336 „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ kartu su pridedamais dokumentais - 2018 m. rugsėjo 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ kopija ir Utenos rajono ekonominės plėtros galimybių studija (toliau- Galimybių studija).

Ekspertinį Galimybių studijos vertinimą atliko Ministerija ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“. 2018 m. gruodžio 14 d. iš Ministerijos investicijų ir eksporto departamento el. paštu buvo gautos pastabos Galimybių studijai ir prašymas pateikti papildomą informaciją apie investicijoms numatomus sklypus.

Užpildytas išsamus klausimynas apie pramonės plėtrai numatomus sklypus ir atsakymai į pastabas dėl Galimybių studijos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ministerija) išsiųsti 2019 m. sausio 9 d.

2019 m. kovo 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracija iš Ministerijos elektroniniu paštu gavo Ministerijos ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Galimybių studijos ir trijų sklypų ekspertinį vertinimą. Pagrindinės vertinimo išvados: siekiant pilnai įvertinti sklypų vystymo kaštų ir naudos santykį, yra būtina atlikti žvalgybinius inžinerinius geologinius (geotechninius) ir ekogeologinius tyrimus, racionaliai suplanuoti infrastruktūros atvedimo kaštus, laiką bei galimybes. Taip pat pažymėtina, jog yra reikalinga įvardinti aiškų planą gerinant darbo jėgos stygiaus bei švietimo institucijų tobulinimo klausimus. Su ekspertų vertinimo išvadomis galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje, 218 kabinete.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AĮ-355 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta Utenos pramonės parko steigimo iniciavimo darbo grupė, kuriai pavesta organizuoti susitikimus-pasitarimus su atsakingomis ir suinteresuotomis institucijomis, išnagrinėti visas galimas Utenos pramonės parko steigimo alternatyvas, vykdyti visas Lietuvos Respublikos Investicijų įstatyme numatomas procedūras iki Utenos pramonės parko įsteigimo. 2019 m. balandžio 30 d. ir gegužės 3 d. vyko darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo svarstoma VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atliktas sklypų vertinimas ir pastabos dėl Utenos rajono švietimo įstaigose rengiamų specialistų. Siekiant aptarti tolimesnių veiksmų planą dėl Utenos pramonės parko steigimo procedūrų ir įgyvendinimo eigos, 2019 m. gegužės 15 d. Ministerijoje susitiko Ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos (Utenos pramonės parko steigimo iniciavimo darbo grupės) atstovai ir pakartotinai išnagrinėjo planuojamą Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo klausimą, terminus.

Šiuo metu yra atliekami skaičiavimai per kiek laiko ir kiek savivaldybės biudžeto lėšų reikėtų, kad pašalintume ekspertiniame vertinime nurodytus trūkumus.